Information nr 8 från Nova 2013-09-20
Vi har varit i kontakt med Sveab och de meddelar att deras arbeten beräknas vara klara under oktober.
Nu kommer vi till fas 2 dvs Novas spridningsnät på ön fram till respektive fastighetsgräns.
Under sommaren/ hösten har vi utarbetat ett anbudunderlag som har skickats ut till tänkbara leverantörer. Anbuden skall vara inne i början av oktober och sedan skall utvärdering av anbuden ske.
Efter det kommer vi att kalla till en extra stämma för att ta beslut inför tecknande av avtal med vald leverantör. Vid extra stämman kommer också finansieringsfrågan att behandlas.


