Information nr 2-2014 från Nova 2014-06-30
Vi har nu tillryggalagt halva 2014 och väntar ännu på sol och värme.

För uppföljning av arbetet med att etablera VA-nätet har vi löpande uppföljningsmöten och från det senaste mötet 27 juni vill vi informera om följande:

Etableringen av Novas VA-nät och arbetet kommer att fortsätta under va 27, t o m 4 juli.
Därefter görs semesteruppehåll under va 28-31.
Efter va 27 har ca 40% av VA-nätet etablerats. För att klara målet att Novas nät är klart under 2014 kommer entreprenören att periodvis i höst att sätta in ytterligare ett arbetslag.

Samtliga förbesiktningar inför sprängningsarbeten är klara.
Efterbesiktningar efter sprängningarna kommer att påbörjas efter semestern.


Vi vill påminna om att i samband med sprängning placeras vibrationsmätare på de närmast liggande husen. 

Trevlig sommar  
Styrelsen i Nova

